

Gestion de Projet

Arthur Garnier

1 Etude préliminaire/de faisabilité

1. Projet
2. Structuration projet
3. Prévision délai
4. Prévision des charges
5. Compatibilité délai/cout client/ressources entreprise ? Si non retour à 3 ou 4
6. Planning :
 - Planning : RH, matériel, S/T, financier
 - Plan trésorerie prévisionnel
 - Echancier dépenses/recettes
7. Proposition